

Planerade tider för respektive trapphus Brf Grinden

Daterad: 2019-04-08

Stambyte - Grindvägen 4 A- 12 D

	Förbesiktning	Slutbesiktning	Huskropp
4 A	30/8 2019	25/10	
4 B	27/9	8/11	
4 C	11/10	22/11	
4 D	25/10	6/12	
4 E	8/11	20/12	
4 F	3/1 2020	14/2	
HUS 4			28/2
6 A	17/1	28/2	
6 B	31/1	13/3	
6 C	9/10	4/12	
6 D	28/2	9/4	
HUS 6			29/4
8 A	13/3	29/4	
8 B	27/3	13/5	
8 C	9/4	28/5	
HUS 8			10/6
10 A	24/4	10/6	
10 B	15/5	1/7	
10 C	3/8	11/9	
HUS 10			25/9
12 A	14/8	25/9	
12 B	28/8	9/10	
12 C	11/9	23/10	
12 D	25/9	6/11	
HUS 12			20/11
YTTRE OMRÅDE			20/11

Tiderna är de planerade men kan ev. justeras något innan produktionsstart.

Vid ev. justeringar så meddelas det i god tid innan ert trapphus påbörjas.