

Tidsplanering Relining

Arbetsschema per vecka:

- Vecka 28 – **Port 2C** (ingen i denna port kan använda sitt avlopp)
- Vecka 29 – **Port 2B** (ingen i denna port kan använda sitt avlopp)
- Vecka 30 – **Port 2A** (ingen i denna port kan använda sitt avlopp)
- Vecka 31 – Bottenplatta, stora huset (ingen i **port A-C** kan använda sitt avlopp)
- Vecka 32 – **Port 4** (ingen i denna port kan använda sitt avlopp)

Praktisk information:

Under **vecka 28, 29 och 30** Kommer endast den port som är under arbete att påverkas av avstängning av avlopp. Övriga portar kan under dessa veckor använda sina avlopp som vanligt. Detta gäller även under **vecka 32**, då arbetet sker i port 4. Då kan hela det stora huset (port 2A, 2B, 2C) använda sina avlopp som normalt.

Under **vecka 31** kommer **ingen i det stora huset** (port 2A, 2B, 2C) kunna använda sitt avlopp.

Vi kommer tillhandahålla dusch- och WC-vagn på kortsidan mellan fastigheterna. För dem som önskar toalett under natten finns möjlighet att få en torrtoalett att ha i lägenheten.

Vattnet kommer inte att vara avstängt, men under arbetets gång behöver man använda en hink vid användning av avlopp, detta får sedan inte avyttras i lägenheten utan behöver lämnas på av styrelsen anvisad plats. Hink ordnas av boende själv. Vi kan hjälpa till att demontera vattenlås vid behov.

Projektledare kommer att finnas på plats under arbetets gång. Frågor kan riktas till honom eller till styrelsen. Vi ber er att inte störa montörerna under deras arbete.

Information kring nycklar och tillgång till lägenheter hanteras av styrelsen i bostadsrättsföreningen.